

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา
☒ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
☐ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๓)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าตัววัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสามแยกบ่อหลวง (ตอนที่ ๒) ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖-ม.ค.-๖๓	๑๖-ม.ค.-๖๓	๑๒-ก.พ.-๖๓	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๒	แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลส. ถนนสายห้วยยางแดง บริเวณสวน นายพล ศิริรัตน์ ม.๕	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖-ม.ค.-๖๓	๒๑-ม.ค.-๖๓	๒๘-ก.พ.-๖๓	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๓	แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายอาตุล ศรีธนสาร ถึงสวนนายสุคนธ์ จิตรธรรม ม.๖	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๗-ม.ค.-๖๓	๒๑-ม.ค.-๖๓	๑๒-ก.พ.-๖๓	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๔	แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการปรับปรุงถนนสายเรียบ ทางรถไฟจากถนนลาดยาง ม.๔	๑โครงการ	วิธีประกวดราคา	๗-ม.ค.-๖๓	๖-ก.พ.-๖๓	๑๒-มี.ค.-๖๓	๑๔๐,๓๔๔.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๕	แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข	ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	๒ เครื่อง	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒-มี.ค.-๖๓	๒-มี.ค.-๖๓	๒-มี.ค.-๖๓	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-

(ลงชื่อ).....
(นางสาววันดี แฉ่งศรีชัย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวนันทพร เจริญศักดิ์โยธิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นายชาติ ฐูพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสวนป่าถ่ม นางฉวีวรรณ ศฤงคาร ถึงบ้านนาย บันเทิง สัมเกลี้ยง (ตอนที่ ๒)	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๓-มี.ค.-๖๔	๒๔-มี.ค.-๖๓	๑๕-เม.ย.-๖๓	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๗	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจาก ถนนสาย๔๒๔ ถึงบ้านนางจันทร์ ศรีสว่าง (ตอนที่ ๒) ม.๗	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗-มี.ค.-๖๓	๒๗-มี.ค.-๖๓	๑๕-เม.ย.-๖๓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๘	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย จากบ้านนางจ้อย พลพิชัย ถึง บ้านนาย ห้วย เพ็งสกุล (ตอนที่ ๒) ม.๕	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗-มี.ค.-๖๓	๑-เม.ย.-๖๓	๒๔-เม.ย.-๖๓	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๙	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนาย ประสิทธิ์ นพ - บรรจบสาย ๔๒๒๔	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๘-เม.ย.-๖๓	๑๔-เม.ย.-๖๓	๕-พ.ค.-๖๓	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐ์ แจ้งศรีขันธ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทพร เจริญศักดิ์อิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรู้ สุขจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน(/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๐	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายเหนือ ห้วย - ประจบสาย ๔๒๒๔ ม.๕	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๔-เม.ย.-๖๓	๑๔-เม.ย.-๖๓	๗-พ.ค.-๖๓	๔๘๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๑๑	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนสายบ้านนางซ้อน พลาแก้ว ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๔-เม.ย.-๖๓	๒๐-เม.ย.-๖๓	๑๕-พ.ค.-๖๓	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๑๒	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดี่ยว ถนนสายโรงเรียนบ้านห้วยปริก-บ้านปากกา ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๔-เม.ย.-๖๓	๒๑-เม.ย.-๖๓	๒๓-มิ.ย.-๖๓	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๑๓	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งห้วย- ปริก ม.๑	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗-เม.ย.-๖๓	๒๑-เม.ย.-๖๓	๕-พ.ค.-๖๓	๔๘๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....


(นางสาวนิตย์ แฉ่งเศรษฐ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสาวนันทิพร เจริญศักดิ์โยธิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชาติรี พูขันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

☒ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าซื้อวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๔	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน นายเคเลื่อน พิรุณกาญจน์ - ถึงบ้าน นายเจริญ แจ้งศรีชุม ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๔-เม.ย.-๖๓	๒๔-เม.ย.-๖๓	๕-พ.ค.-๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๑๕	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายสวนป่าถ่มนางอวีรรณ ศฤงคาร ถึงบ้านนายบันเทิง สัมเกลี้ยง (ตอนที่ ๓) ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๗-เม.ย.-๖๓	๒๗-เม.ย.-๖๓	๑๕-พ.ค.-๖๓	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๑๖	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายบ้านนางจาย พลพิชัย ถึงบ้านนายห้วย พึ่งสกุล (ตอนที่๓) ม.๕	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑-เม.ย.-๖๓	๒๔-เม.ย.-๖๓	๑๕-พ.ค.-๖๓	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๑๗	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายบรรจบสาย ๔๒๒๔ ถึงบ้านนางจันทร์ ศรีสว่าง (ตอนที่ ๓) ม.๗	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑-เม.ย.-๖๓	๒๘-พ.ค.-๖๓	๒๔-พ.ค.-๖๓	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิษฐ์ แจ้งศรีชุม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทพร เจริญศักดิ์ไธอิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี ชูจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

☒ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำได้ใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๘	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายครัน ทองศรี ถึงบ้านนางห้วย ชัยสวัสดิ์ ม.๖	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑-เม.ย.-๖๓	๑๘-พ.ค.-๖๓	๒๕-พ.ค.-๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	/	-
๑๙	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายจวนผามี ถึงตลาดห้วยปรือ ม.๑	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑-เม.ย.-๖๓	๑๘-พ.ค.-๖๓	๒๕-พ.ค.-๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	/	-
๒๐	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายบ้านเหนือคลอง ถึงบ้าน นายประยงค์ สารพงค์ ม.๒	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๑-เม.ย.-๖๓	๑๘-พ.ค.-๖๓	๑๗-ก.ค.-๖๓	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	/	-
๒๑	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนสายลิบทางรถไฟ ม.๔ เชื่อมต่อ ม.๓	๑โครงการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	๔-เม.ย.-๖๓	๑๐-มิ.ย.-๖๓	๑๕-มิ.ย.-๖๓	๑,๘๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	/	-

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตย์ แจ้งเศรษฐ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสาวนันทพร ใจเจริญศักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชาติรี ชูจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบก อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

☐ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)
☒ งวดที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน(✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยใช้ วิธี	ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒๒	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายบ้านนางาย พหลวิทย ถึงบ้านนายหัววัง เพ็งสกุล (ตอน๔) ม.๕	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๕-ก.ย.-๖๓	๒๕-ก.ย.-๖๓	๒๕-ต.ค.-๖๓	๔๔๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๒๓	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายสวนป่าเลิมนางฉวีวรรณ ศฤงคาร ถึงบ้านนายบันเพ็ง สัมแกยิ่ง (ตอน๔) ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๕-ก.ย.-๖๓	๓๐-ก.ย.-๖๓	๒๑-ต.ค.-๖๓	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-
๒๔	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา/งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ถนนสายบ้านนางซอน พลายแก้ว (ตอน ๒) ม.๓	๑โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๕-ก.ย.-๖๓	๓๐-ก.ย.-๖๓	๒๑-ต.ค.-๖๓	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลย์ แฉ่งศรีษฐ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิพร เจริญศักดิ์โยธิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรู้ ชูจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. งบประมาณไม่คล่องตัว ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได้
2. เจ้าของโครงการ ไม่เร่งการดำเนินงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาดำเนินการใช้งบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มีประสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
4. ระบบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด
5. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
6. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ ทำให้เกิดความล่าช้า
7. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพหรือรับจ้างใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบหา ค้นหา และคิดราคา
8. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีการระงับมากขึ้น ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ สำหรับงบประมาณในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ กำกับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐบาลกำหนด
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิทินการทำงาน แจ้งให้ทุกกลุ่มทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันเพื่อใช้สำหรับการกำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการ
3. กรมบัญชีกลางทำระบบ e-GP ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ลดบางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นในระบบ e-GP เพื่อให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น
5. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

6. เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือ แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

7. ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและให้ความสำคัญต่อการจัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

8. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุต้องกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ให้ครบถ้วนชัดเจน

9. สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ เร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดข้องไปกระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ

10. จัดการอบรมตรากำกับ บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุเพียงพอ เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผู้เข้ามาปฏิบัติงานพัสดุมากขึ้น

11. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อไม่ให้เกิดแคลนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอีก